



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple Un But Une Foi

MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'ARTISANAT

Cluster Tourisme



(Draft) Tableau de planification des activités de l'élaboration des programmes
(CAP commis Bar -BTS Agent commercial en Tourisme)

Activités	Acteurs	Période
Journée de préparation	-Comité Technique	lundi 02 Septembre 2019
Analyse de situation de travail (AST) Du 03 au 06 septembre 2019	- Méthodologues (2) - Professionnels (6 au moins) - Formateurs (2) -Equipe de supervision du MFPAA -IGEF, CPP (à l'ouverture)	4 jours
Validation rapport d'AST Jeudi 12 septembre	- DFPT (2) - Méthodologues (2) - Professionnels (6) - Autres acteurs (IGEF) (1), -Autres Professionnels(2), CPP (1),	1 jour
Elaboration des référentiels métiers et du référentiel de compétences Du 16 au 23 septembre	- Méthodologues (2) - Professionnels (6) -Equipe de supervision du MFPAA (1), - Formateurs (2)	7 jours
Validation du référentiel de compétences Mercredi 25 septembre	- DFPT (2) - Méthodologues (2) - Professionnels (6) - Autres acteurs (IGEF) (1), -Autres Professionnels (2), -CPP (1),	1 jour
Elaboration du référentiel de formation Du 26 au 04 octobre	- Méthodologues (2) - Professionnels (3) - Formateurs (6) -Equipe de supervision du MFPAA (1)	7 jours
Elaboration du référentiel de certification Du 07 au 12 octobre	-Méthodologues (2) - Professionnels (3) - Formateurs (6) -Equipe de supervision du MFPAA (1)	7 jours

Activités	Acteurs	Période
Journée de préparation	-Comité Technique	lundi 02 Septembre 2019
Validation du référentiel de certification 14 octobre	- Méthodologues (2) - Professionnels (3) -Formateurs (3) - DFPT (1) -DECPC (1) - Autres acteurs	1 jour
Élaboration du GOMP Du 16 au 18 octobre	- Méthodologues (2) - Professionnels (2) -Formateurs (6) - DFPT (1) - Autres acteurs	3 jours